Riset UX ePerencanaan, Tahap 1

Pengumpulan kebutuhan, pemetaan sistem saat ini, pain point, dan pertanyaan konfirmasi. Belum ada desain di dokumen ini. Sumber: kode aplikasi (frontend, backend, model data), dokumen perencanaan di *docs-planning*, catatan keputusan selama pengembangan, dan tangkapan layar semua halaman (akun admin dan satker), 16 Oktober 2026.

---

1. Tujuan sistem

ePerencanaan dipakai untuk **mengumpulkan usulan proyek dari unit kerja di daerah, menilainya dengan kriteria yang sama, menyetujuinya, lalu merekapnya menjadi rencana anggaran multi-tahun** (satu periode lima tahun, misalnya 2025–2029) per tahun dan per sumber dana. Hasilnya dipakai sebagai bahan dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, termasuk penandaan prioritas (PN/PP/KP, PKPN, tematik, sasaran program/kegiatan).

Pertanyaan inti yang harus dijawab sistem

1. Usulan proyek apa saja yang masuk, dari unit mana, untuk kegiatan apa?
2. Apakah usulan itu lengkap, masuk akal (tidak melebihi saldo, tidak dobel), dan layak (skor evaluasi)?
3. Mana yang sudah disetujui, dan berapa rencana anggarannya per tahun dan per sumber dana?

---

2. Pemangku kepentingan dan peran (dari kode)

Peran	Tingkat akun	Yang bisa dilakukan sekarang	Catatan
Super Admin	Pusat	Semua fitur + Log Aktivitas	Satu-satunya yang melihat log
Administrator	Pusat, lintas kegiatan	Kelola master data & form per kegiatan, pengguna & role, import, **Setujui / Batalkan persetujuan** proyek	Satu-satunya pemberi persetujuan
Role turunan per kegiatan (mis. OPERATOR_7691)	Pusat, 1 kegiatan	Meminjam izin template (Satker/Verifikator/dll.) tetapi dibatasi ke satu kegiatan	Dipakai sebagai "pembina" kegiatan, perannya belum ditetapkan
Verifikator	Pusat	**Hanya melihat** proyek dalam cakupannya	Tidak punya aksi verifikasi apa pun
Balai (akun Balai)	Balai	Membuat & mengubah proyek balainya, mengatur izin satker per proyek	Balai & kegiatan terkunci otomatis
Satker (akun Satker)	Satker di bawah Balai	Mengisi paket miliknya bila proyek mengizinkan	Hanya melihat proyek yang ia buat
Monitoring, Read-only	–	Template izin tersedia	Belum dipakai
Pimpinan / atasan	Di luar sistem	Menerima rekap, flowchart, keputusan	Belum punya tampilan khusus

3. Peta fitur saat ini

Halaman	Isi & fungsi	Pengguna
Dashboard	Jumlah proyek per status, rencana vs realisasi (realisasi dibekukan), rencana per sumber dana & per tahun, titik lokasi, proyek terbaru	Semua
Proyek	Daftar berjenjang Balai › Kegiatan › Proyek › Paket dengan kolom tahun; filter periode/balai/program/kegiatan/KRO/RO; filter hasil import; Import & Export Excel; Buat/Ubah/Hapus; detail proyek; Setujui	Semua (aksi sesuai peran)
Form proyek (10 tab)	Identitas, Dasar Pelaksanaan, Lokasi (peta), Kesiapan Teknis, Pemaketan (saldo, kategori, paket per tahun), Tagging, Valuasi (rasio A/B/C), Kinerja, Dokumen, Evaluasi (skor otomatis). Isi & bobot tiap tab diatur per kegiatan	Balai, Satker, Admin
Pengguna	Daftar akun, role & cakupan kegiatan, aktif/nonaktif	Administrator
Master Data (9 tab)	Nomenklatur & periode, Balai + Satker, Wilayah Sungai, Provinsi, Kategori Proyek, **Form Proyek** (kanvas pengatur form & bobot per kegiatan), PN/PP/KP, Tagging RENJA, Sasaran SP/SK	Administrator
Log Aktivitas	Jejak semua perubahan	Super Admin

4. Alur kerja saat ini (as-is)

A. Persiapan oleh pusat

Periode & nomenklatur → Balai & Satker → Kategori proyek → Form & bobot per kegiatan → Referensi prioritas & tagging → Akun & role

B. Pengusulan oleh balai / satker

Buat proyek → Isi 10 tab berurutan → Pemaketan: saldo → kategori → paket → rincian per tahun → Valuasi & kinerja ikut kategori → Skor evaluasi → Simpan (Draft)

Jalur massal: Import Excel (format lengkap atau Renstra) → preview rencana & duplikat → setujui import → proyek Draft.

C. Penilaian & persetujuan

Skor dihitung otomatis → Administrator klik Setujui → Status Disetujui

Status yang ada hanya **Draft** dan **Disetujui**. "Persetujuan Pembina" dan "Persetujuan Admin" muncul sebagai **centang biasa di tab Identitas** (field tambahan buatan admin), bukan alur sistem. Tidak ada "diajukan", "dikembalikan", atau catatan revisi.

D. Rekap & pelaporan

Dashboard → Daftar proyek per balai/kegiatan/tahun → Export Excel → Diolah & dibawa ke atasan di luar sistem

5. Kebutuhan fungsional

Status: **Ada** = sudah berjalan; **Sebagian** = ada tapi belum utuh; **Belum** = tersirat dari data/keputusan tetapi belum ada di sistem.

Kode	Kebutuhan	Status
FR-01	Pusat mengatur referensi (nomenklatur, organisasi, prioritas) tanpa developer	Ada
FR-02	Pusat mengatur isi, urutan, syarat tampil & bobot form proyek per kegiatan	Ada
FR-03	Balai/satker membuat proyek & paket dengan rincian per tahun per sumber dana	Ada
FR-04	Sistem menolak paket yang melebihi saldo & mendeteksi duplikat import	Ada
FR-05	Skor evaluasi dihitung otomatis dari isian berbobot	Ada
FR-06	Import & export Excel massal (dengan template)	Ada
FR-07	Hak akses per peran, per tingkat akun (pusat/balai/satker) & per kegiatan	Ada
FR-08	Jejak audit setiap perubahan	Ada
FR-09	Alur pengajuan → pemeriksaan → persetujuan bertahap (pembina, admin) dengan catatan & pengembalian	**Belum** (diakali dengan centang)
FR-10	Verifikator punya aksi (memeriksa, memberi catatan, meneruskan)	**Belum**
FR-11	Pengusul tahu kelengkapan isian per bagian (bukan sekadar "sudah dibuka")	Sebagian
FR-12	Daftar tugas / pemberitahuan: apa yang perlu saya kerjakan sekarang	**Belum**
FR-13	Rekap untuk pimpinan: sebaran anggaran per tahun, balai, kegiatan, sumber dana, prioritas; siap cetak	Sebagian (dashboard umum + Excel)
FR-14	Realisasi anggaran	Dibekukan (keputusan 13 Okt)

6. Kebutuhan non-fungsional


Kode	Kebutuhan	Dasar
NFR-01 Skala	Nyaman untuk ±5.000 proyek & ±10.000 baris alokasi per periode (daftar, filter, cari, rekap)	File Renstra: 5.039 proyek, 9.348 baris

Kode	Kebutuhan	Dasar
NFR-02 Kinerja	Daftar besar tetap cepat (paginasi/virtualisasi, rekap dihitung di server)	Daftar sekarang memuat 100 proyek lalu dikelompokkan di browser
NFR-03 Konfigurabilitas	Semua yang tampil di form bisa diatur pusat tanpa developer	Prinsip yang Anda tetapkan
NFR-04 Akses & keamanan	Data dibatasi per peran, tingkat akun & kegiatan; konfirmasi untuk aksi hapus	Model role saat ini
NFR-05 Integritas	Angka konsisten di semua layar (dashboard = daftar = export)	Kasus selisih dashboard 14–15 Okt
NFR-06 Keterlacakan	Setiap perubahan & keputusan tercatat beserta pelakunya	ActivityLog
NFR-07 Interoperabilitas	Excel tetap jalur utama masuk-keluar data	Pengguna terbiasa Excel, banyak data awal dari Excel
NFR-08 Konteks pakai	Desktop kantor 1366–1920 px, sesi panjang; hasil bisa dicetak / dijadikan PDF	Pola kerja pengguna & kebutuhan bahan atasan
NFR-09 Aksesibilitas & bahasa	Bahasa Indonesia baku, kontras cukup, bisa dipakai dengan keyboard	Panduan DESIGN.md


7. Pain point (dengan bukti)

TINGGI menghambat tujuan sistem · **SEDANG** memperlambat / membingungkan · **RENDAH** mengganggu kenyamanan


#	Pain point	Dampak	Tingkat
P1	Tidak ada alur verifikasi. Persetujuan pembina & admin hanya centang di form; verifikator tidak bisa berbuat apa-apa; tidak ada pengembalian dengan catatan.	Komunikasi revisi terjadi di luar sistem; tidak jelas proyek sedang di tangan siapa	TINGGI
P2	Form 10 tab: tanda ✓ berarti "sudah dibuka", bukan "lengkap"; tab Valuasi, Kinerja, Evaluasi bergantung pada Pemaketan tetapi ketergantungan itu tidak terlihat; Evaluasi kosong sampai paket diisi.	Pengusul tidak tahu apa yang kurang & urutan yang benar	TINGGI
P3	Tidak ada "tugas saya": dashboard tidak memberi tahu proyek mana yang belum lengkap, bermasalah, atau menunggu persetujuan.	Setiap orang harus mencari sendiri	TINGGI
P4	Daftar proyek: tingkatan sulit dibedakan, kode tampil aneh, baris proyek tanpa kolom tahun, judul tahun hilang saat gulir; tidak dirancang untuk ribuan proyek.	Sulit membaca & memeriksa rencana	SEDANG
P5	Dashboard generik: kartu angka & grafik standar; realisasi selalu 0; tidak menjawab pertanyaan pimpinan (sebaran per balai/kegiatan/prioritas, tren tahun).	Rekap tetap dikerjakan manual di Excel	SEDANG
P6	Akun satker melihat "Tidak ada proyek" tanpa panduan, tetapi tombol Import/Export tetap ada.	Pengguna baru bingung harus mulai dari mana	SEDANG
P7	Master Data: 9 tab datar mencampur referensi nasional, organisasi & konfigurasi form; kanvas Form Proyek (fitur terpenting admin) tersembunyi di tab ke-6.	Admin sulit menemukan pengaturan	SEDANG
P8	Tampilan memakai bawaan template (warna & komponen standar), tanpa sistem desain sendiri; pola berbeda antarhalaman.	Kesan generik, tidak konsisten	RENDAH




Bukti P1 & P2: "Persetujuan Pembina/Admin" sebagai centang di tab Identitas; tanda ✓ hanya berarti tab sudah dibuka.



Bukti P2: Evaluasi kosong sampai RO di Pemaketan diisi; ketergantungan tidak terlihat dari awal.



Bukti P3 & P5: dashboard berisi angka umum, tidak ada daftar tugas atau temuan.



Bukti P6: akun satker melihat daftar kosong tanpa panduan, tombol Import/Export tetap tampil.

8. Yang perlu Anda konfirmasi sebelum tahap berikutnya

Bagian ini tidak bisa saya simpulkan dari kode. Jawabannya menentukan persona, alur ideal (to-be), dan struktur menu.

Kelompok 1: Proses persetujuan di dunia nyata (paling menentukan)

1. Setelah balai/satker selesai mengisi, siapa saja yang memeriksa dan menyetujui, dan dalam urutan apa? (mis. pembina kegiatan → verifikator → administrator)
2. Apakah usulan bisa dikembalikan untuk revisi? Jika ya, siapa yang boleh mengembalikan dan apakah perlu catatan?
3. Apa sebenarnya tugas Verifikator, dan apakah "pembina" adalah peran tersendiri?

Kelompok 2: Pengguna & penggunaan

4. Kira-kira berapa akun per peran (balai, satker, pembina, verifikator, admin)?
5. Kapan sistem paling sibuk dipakai (musim penyusunan tertentu, atau sepanjang tahun)?
6. Apakah pengisian lebih sering satu per satu lewat form, atau massal lewat import Excel?

Kelompok 3: Keluaran untuk pimpinan

7. Laporan atau tampilan apa yang biasa diminta atasan? (mis. rekap per balai per tahun, per prioritas nasional, daftar proyek terpilih)
8. Dalam bentuk apa: dibuka di layar, Excel, atau PDF cetak?

---

9. Tahap berikutnya (setelah konfirmasi)

1. **Persona & skenario**: 3–4 persona dari peran nyata beserta tugas utama masing-masing.
2. **Alur ideal (to-be)** dalam flowchart: pengusulan → pemeriksaan → persetujuan → rekap.
3. **Arsitektur informasi**: struktur menu & halaman per peran.
4. **Wireframe low-fi** beberapa alternatif struktur, dipilih bersama.
5. **Desain visual hi-fi** + sistem desain, lalu implementasi bertahap dan uji pemakaian.